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Vorlage Nr. 150 
für die Sitzung der 

Deputation für Kultur 
(städtisch) 

am 21. November 2018 
 
 

Sachstand Neubau des Bürger- und Sozialzentrum Huchting (BuS) 
 
A Problem  
Die Deputation für Kultur hatte das Kulturressort gebeten regelmäßig einen kurzen Bericht zum 
Sachstand der geplanten Baumaßnahmen um Bürger- und Sozialzentrum Huchting vorzulegen. 

 
B Lösung  
Der Senator für Kultur legt folgenden Sachstandsbericht vor. 

Mit den Vorlagen Nr. 135 der Sitzung der Deputation für Kultur vom 15. Februar 2015 und Nr. 64 
der Sitzung der Deputation für Kultur vom 7.Februar 2017 hat der Senator für Kultur über den Ver-
lauf der Baumaßnahmen und die zukünftige inhaltlichen Konzeption des BuS berichtet. 

Der Neubau des Bürger- und Sozialzentrums Huchting im Rahmen des 1. Bauabschnitts ist im 
August 2018 abgeschlossen worden. Bereits im April des Jahres konnte ein Teil des Neubaus für 
die Nutzung durch das Mütterzentrum freigegeben werden. Die letzten Bauabnahmen sind erfolgt 
und alle Nutzer haben den Neubau bezogen. Die Eröffnungsfeier für den Neubau hat am Dienstag, 
den 23.10.2018 stattgefunden. 

Der Abriss der alten Gebäude soll bis Ende November 2018 erfolgen und Wiederherstellung des 
Geländes (Spielflächen etc.) ist für Anfang 2019 geplant. 

Der Vorstand des Bürger- und Sozialzentrum Huchting ist für Nachfragen in die Sitzung geladen. 

 

C Finanzielle Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Diese Vorlage hat keine finanziellen Auswirkungen. Eine Genderrelevanz ist nicht gegeben. 

 
D Beschlussvorschlag  
Die Deputation für Kultur nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
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